

AVANCE DE PROYECTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

PROYECTO	% ENERO	% FEBRERO	% MARZO	% ABRIL	% MAYO	% JUNIO	% JULIO	% AGOSTO	% SEPTIEMBRE	% OCTUBRE
Acción climática para la reducción de la huella de carbono y de la vulnerabilidad en el DMQ	0,00%	0,72%	0,71%	2,86%	4,29%	9,55%	18,50%	28,16%	37,82%	48,19%
Monitoreo continuo de la contaminación del aire, el agua y niveles de ruido	7,53%	7,52%	8,07%	31,18%	39,78%	48,39%	56,99%	65,59%	74,19%	82,80%
Fortalecimiento del sistema metropolitano de áreas protegidas	0,00%	0,00%	4,39%	4,76%	9,52%	9,52%	19,05%	33,33%	47,62%	61,90%
monitoreo de la cobertura vegetal con principios de restauración ecológica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,53%	17,65%	17,65%	31,76%
Arbolado urbano y conformación de interconexión de los corredores de la red verde urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recuperación de quebradas priorizadas en el DMQ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	10,00%	20,00%	30,00%	43,33%	56,67%
Buenas prácticas ambientales en el DMQ	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	13,17%	22,44%	31,71%	40,98%	54,63%	68,29%